NOURANE
GÉNIE CIVIL

Guide de première utilisation

L'Ingénieure, propriétaire de l'application
Ce qu'il faut faire, et dans quel ordre

Ingénieure

Application	Nourane Génie Civil, gestion des coûts de construction
Pour aller plus loin	Manuel de l'Ingénieure
Date	Octobre 2026

Ce qui dépend de quoi

L'application démarre vide : c'est l'ingénieure qui la met en place. Sans compte, ni le client ni le chef de chantier ne peuvent se connecter ; sans projet lancé, le chef ne peut rien saisir ; sans budget, aucun écart ne se calcule. L'ordre des premières étapes compte donc.

Ensuite, le travail devient régulier : le chef de chantier saisit les dépenses et l'avancement, le client déclare ses versements, et vous validez. Plus vous validez vite, plus le tableau de bord, les alertes et l'analyse sont à jour.

Le schéma de la page suivante montre ces dépendances. Une flèche signifie « doit exister avant ». Les cases en pointillés sont faites par d'autres que vous.

Le schéma des dépendances




Figure 1 — Ce qui doit exister avant chaque action

Les étapes, une par une

Votre compte et ceux des autres

1. **Première connexion** avec le numéro de téléphone et le mot de passe du compte de l'ingénieure.
2. **Changez ce mot de passe** : votre nom, en bas du menu, puis « Changer mon mot de passe ». 8 caractères au moins.
3. **Créez les comptes** des clients et des chefs de chantier (menu Utilisateurs) : prénom, nom, téléphone, rôle et mot de passe provisoire, que vous leur communiquez.
4. **Complétez le catalogue** (menu Articles et fournisseurs) : les articles que vous achetez souvent, avec leur unité, et vos fournisseurs habituels. Le chef de chantier pourra en ajouter.

Chaque nouveau projet

5. **Créez le projet** (Projets, Nouveau projet) : nom, type d'ouvrage, localisation, **surface bâtie**, dates, client, chef de chantier et lots de travaux.
6. **Saisissez le budget prévisionnel** dans la grille lot × catégorie de l'onglet Budget, puis « Enregistrer le budget ». Il reste modifiable tant que le projet est en préparation.
7. **Lancez le projet** : onglet Paramètres, statut « En cours ». Le budget initial est figé ; le chef peut saisir.

Le suivi, chaque semaine

8. **Validez ou rejetez les dépenses** en attente (onglet Dépenses, filtre « En attente »). Vérifiez celles marquées « Prix inhabituel ». Un rejet demande un motif.
9. **Validez l'avancement** déclaré par le chef de chantier (onglet Avancement, tableau Relevés).
10. **Confirmez les versements** déclarés par le client, une fois les fonds reçus (onglet Versements).
11. **Révisez le budget par avenant** quand une hausse de prix ou un ajout du client l'impose, toujours avec un motif (onglet Budget).

L'analyse et les décisions

12. **Lisez le tableau de bord et ses alertes**, puis l'onglet Analyse : écarts par poste, prévision du coût final, valeur acquise, Pareto, prix inhabituels.
13. **Éditez le rapport PDF** ou l'export Excel pour le client, et comparez les projets entre eux (menu Comparaison).

Ce qu'il faut avant chaque action

Pour…	Il faut d'abord…	Où
Créer un projet	Le compte du client (rôle Client)	Utilisateurs
Désigner le chef de chantier	Son compte (rôle Chef de chantier)	Nouveau projet ou Paramètres
Saisir le budget initial	Le projet et ses lots, au statut « En préparation »	Budget
Laisser le chef saisir	Le projet « En cours » et le chef désigné	Paramètres
Réviser le budget	Le projet lancé ; un motif	Budget, Nouvel avenant
Rejeter ou annuler une dépense	Un motif ; pour annuler, une dépense déjà validée	Dépenses
Obtenir le coût final estimé	Des dépenses validées et un avancement validé	Tableau de bord, Analyse
Obtenir la prévision par régression	Au moins 3 jours de dépenses validées, projet non terminé	Analyse
Juger un prix unitaire	L'article du catalogue choisi, et au moins 4 achats validés de cet article	Analyse, Dépenses
Comparer le coût au m²	La surface bâtie de chaque projet	Comparaison
Joindre les photos	Le stockage des photos configuré (Backblaze B2)	Formulaires de dépense et d'avancement

> **Rien ne se supprime.** Une dépense fausse se rejette (si elle est en attente) ou s'annule (si elle est validée), avec son motif ; un compte se désactive ; un projet se termine. Le journal garde toutes les opérations, avec leur auteur, leur date et, pour une correction, l'ancienne et la nouvelle valeur.